ФОРМА 21

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2022 год

ТОО "Степногорск Теплотранзит", передача и распределение тепловой энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п.п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение тепловой энергии, г. Степногорск	Замена участка магистральной теплосети "2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город" от задвижки до компенсатора № 2Ду 900 мм обратный трубопровод, протяженность 180 метров.	п.м.	180		2022 г	73 975	20 112,6		20 112,6		6 141	29 291	-	-	-	-	-	-						
2		Устройство перемычки Ду 500мм у П4-2 между обратными трубопроводами Ду 800,900 мм и Ду 500 мм теплосетей ТЭЦ-Город	п.м.	50				15 319,0		15 319,0				-	-	-	-	-	-						
		Всего					73 975	35 431,6	0	-35 431,6		6 141	29 291			0	0	-	-	0	0	0	0		