

ТОО "Степногорск Теплотригг", передача и распределение тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг								Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактически от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности				
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы							
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт	факт	факт	факт	план	факт	факт	факт						
				17	18							19	20			21	22	23	24										
1	передача и распределение тепловой энергии, т. Степногорск	Замена участка магистральной теплосети 2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город" от НО к НСС 1 Ду 900мм прямой трубопровод	п.м.	72	0	2023 год	-26 892	10 020	0	10 020	Договоры на приобретение материалов заключены, работы будут выполнены согласно графика в 3-4 квартале 2023 года.	13 215	47 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		Замена участка магистральной теплосети 2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город" от компенсатора №2 к НСС 1 Ду 900мм обратный трубопровод	п.м.	155	0		16 949	0	16 949	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Замена запорной арматуры на ТНВСН-1 Ду50 мм на прямом и обратном трубопроводе	шт	5	0		12 628	0	12 628	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт теплосети ТЭЦ-Город Д820мм от К 48 +20	п.м.	56	0		21 327	0	21 327	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего					-26 892	60 924	0	60 924		13 215	47 709			0	0	-	-	0	0	0	0							

Директор

Лысенко Е.Е.