

Информация об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2022 год

ТОО "Степногорск Теплоэнергит", передача и распределение тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления результатов услуг | | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге | | | | Информация о соблюдении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | | | | Оценка выполнения качества и эффективности предоставляемых результатов услуг и эффективности деятельности | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------------------------------------|---|--|--|------|-----------|--------------------|--|---------|--------------------|--|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------|------|--------------------|--------------------|----|---|
| | Наименование результатов услуг (видов работ и оказываемых мероприятий) | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество натуральных показателей | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы | Отчет о приростах и убытках в тыс. тенге | План | Факт | Ожидаемое | Причины отклонения | Собственные средства | | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение объема (фактического) освоения фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение авириности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Амортизация | Прибыль | | | | | | | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | передача и распределение тепловой энергии, г. Степногорск | 2Д, 800.900мм ТЭЦ, Горд от ВП и НСС I ДУ, 900мм обратный трубопровод | п.м | 115 | 0 | | 30 692,5 | 0 | 30 692,5 | | Доходы на приобретение материалов и выполнение работ заключены, закрыты работ согласно графику в 4 квартале 2022 года | 11 589 | 23 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | Устройство перемычки Д 530 мм между прямыми трубопроводами теплотрассы ТЭЦ-Гордх ПС/2 на Д 820мм из ПП/1 на Д530мм | п.м | 249 | 0 | | 4 739,1 | 0 | 4 739,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого | | | | -113 406 | 35 431,6 | 0 | -35 431,6 | | | 11 589 | 23 842 | | | | | | | | | | | | | |

Директор



Лысенко Е.Е.