

ТОО "Степногорск Теплоэнергетика", передача и распределение тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы								
				Амортизация	Прибыль							факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года									
																						план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	передача и распределение тепловой энергии, г. Степногорск	Замена участка магистральной теплосети 2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город" от НО к НСС 1 Ду 900мм прямой трубопровод	п.м.	27,5	0	2023 год	-133 679	10 020	0	-10 020	Договоры на приобретение материалов заключены, работы будут закончены согласно графика в 4 квартале 2023 года.	13 215	47 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2		Замена участка магистральной теплосети 2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город" от компенсатора №2 к НСС 1 Ду 900мм обратный трубопровод	п.м.	77,1	0			16 949	0	-16 949				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		Замена насоса Д630/90 в НСП	шт	1	0			12 628	0	-12 628				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт теплосети ТЭЦ-Город Д820мм от К 48 +20	п.м.	56	0			21 327	0	-21 327				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего					-133 679	60 924	0	-60 924		13 215	47 709			0	0	-	-	0	0	0	0							

Директор

Пысенко Е.Е.

