

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2021 год ТОО "Степногорск Теплоэнергетик"


№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления	
План				Факт	услуги в рамках инвестиционной программы		8
1	Передача и распределение тепловой энергии	3	4	5		6	
1	Устройство перемычки Ду 500мм у П4-2 между прямыми трубопроводами Ду 800,900мм и Ду 500 мм теплотсетей ТЭЦ – Город протяженность 39 метров	п.м.	п.м.	39	39	2021год	96208
2	Замена участка магистральной теплотсети "2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город" от УГ -2 к НСС 1 Ду 900мм прямой трубопровод	п.м.	п.м.	114,91	114,91	2021год	96208

таблицы

сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями,

ми в инвестиционной программе

Факт	Снижение износа основных фондов, %, по годам в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
	Факт	Факт	План	Факт	Факт	Факт		
текущего года	прошлого года	текущего года	План	Факт	прошлого года	текущего года		
18	19	20	21	22	23	24	24	24
0,0	0	0	0,36	0,36	4	4	-	
62,7	0,08	0,08		0,11	15,4	15,0	-	



Директор ТОО "Степногоorsk Теплотранзит" Егор Егорович